

# ANEXO 5

## PLAN DE TRABAJO

Investigador Principal: Javier Ripollés-Melchor

Título del proyecto: Spanish Postoperative Outcomes Within an Enhanced Recovery After Surgery Protocol (POWER Audit)

Estudio avalado por Grupo Español de Rehabilitación Multimodal (GERM); Enhanced Recovery After Surgery Society (ERAS), y Evidence anesthesia Review Group (EAR)



## ANEXO 5. PLAN DE TRABAJO

TAREA	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO	OBSERVACIONES
Financiación	Comité directivo	(Solicitud de beca de investigación)	
Redacción de protocolo	Comité directivo	(Ya redactado)	
Inscripción del estudio	Comité directivo		clinicaltrials.org
Periodo de reclutamiento de centros adscritos	Comité directivo Coordinadores	Se iniciará inmediatamente tras conseguir financiación, por lo que está previsto que los coordinadores regioales estén seleccionados simultáneamente a la inscripción del estudio.	Tiempo previsto 3 meses.
Comité de ética nacional	Comité directivo	Tras conseguir financiación, tiempo estimado de 2 meses	CEICA IACS
Clasificación AEMPS	Comité directivo	Tras conseguir financiación, tiempo estimado de 2 meses	No EPA
Publicación del protocolo	Comité directivo	Tras aprobación de comité ética, inmediato. Se prevé participación de editorial manager externo para asegurar máxima transparencia	El protocolo será publicado en <a href="http://www.eargrop.es">www.eargrop.es</a> y GERM, Red GERM
Selección de coordinadores de comunidades y locales	Comité directivo	Se iniciará inmediatamente tras conseguir financiación, por lo que está previsto que los coordinadores de comunidades estén seleccionados simultáneamente a la inscripción del estudio.	Se seleccionaran los coordinadores, en función de su experiencia en estudios*. Estos seleccionaran distintos coordinadores locales.
Resolución problemas	Coordinadores Nacionales	2 meses	
Periodo de inicio del estudio	Comité directivo Coordinadores Centros adscritos	Un mes por hospital, un mes de seguimiento. Los centros podrán optar a realizar la intervención durante un periodo de 5 meses.	Tiempo previsto 6 meses

Periodo de análisis de datos	Comité directivo	1 mes	
Redacción del manuscrito	Comité directivo Comité de redacción	1 mes	
Revisión del	Editorial Manager	1 mes	